

# 2024 年海南省政府财政管理信息系统 (GFMIS) 扩展升级 (2020) 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

智慧财政-政法资金管理系统充分结合财政大数据应用的发展规划和我省现有财政信息化管理系统现状,基于海南省财政管理一体化平台总框架,以政法资金领域为试点,实现政法资金申报筛选、测算分配、执行监管、统计分析、预警止付、存量调整、绩效评价、需求研判,投入分析预测等全过程智慧化管理。2020 年 2 月由省大数据管理局批复可研,同年 6 月批复初步设计与概算,2020 年 10 月经政府采购招投标确定阿里云计算有限公司作为建设单位,合同总价款 1080.55 万元,资金来源为中央资金及省级财政资金。

## (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标:2024 年年度目标是建设政法资金管理信息化管理系统,进一步提升我省财政政法资金管理方面的信息化水平。已基本完成年度目标。共设置产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等 4 个一级指标,分别从数量、质量、社会效益、服务对象满意度、经济成本等 5

个维度设置绩效目标。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经过省内外调研和与信息化领域专家的多次论证，我处梳理出系统建设需求、方案和内容等。项目充分结合财政大数据应用的发展规划和我省现有财政信息化管理系统现状，基于海南省财政管理一体化平台总框架，充分考虑政法业务部门完整的业务数据等优势，以政法领域为试点，在充分汇聚一体化系统中现有政法部门相关财政数据的基础上，融合政法部门业务数据建设财政基础数据、政法部门业务数据、政法领域大数据中心平台，研究开发从政法资金需求申报、分配下达、使用监管、绩效评价全过程的智慧型应用模块。

### （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

与阿里云签订合同 1080.55 万元，因项目内容变更，核减 6.3 万元，实际结算金额约 1074.25 万元，2020 年已付款 400 万元（中央资金），2024 年项目终验后从省级一般公共预算资金支付尾款 674.25 万元。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2024 年省级一般公共预算安排资金总额 674.25 万元，已全部支付完毕，执行率 100.00%。

## 三、项目组织实施情况

2023 年 4 月 28 日“智慧政法”项目完成初步验收，

2023 年 12 月 14 日，通过竣工验收，2024 年，按照项目合同支付尾款。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目绩效目标完成情况

经对系统功能进行了测试、审查，认为各项功能扩展和优化完善符合《需求规格说明书》中的要求。为财政资金管理的规范化、精细化、信息化提供稳定、安全、有效的技术保障。目前系统运行平稳，达到预期推广实施目标。

1. 产出指标：新建应用系统与平台 1 套，并成功通过验收，完成设定目标。

2. 社会效益指标：系统安全等级达标率达到 90%，完成设定目标。

3. 服务对象满意度：用户对系统的满意度达到 95%，完成设定目标。

4. 经济成本：购置成本 1074.25 万元，不超合同金额，完成设定目标。

附件：2024 年海南省政府财政管理信息系统（GFMIS）  
扩展升级（2020）项目支出绩效自评表