

# 海南省财政厅

## 关于2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移绩效评价结果对照检查整改情况的公示

根据《财政部关于印发〈2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金转移支付绩效评价结果整改通知书〉的函》的要求，我省采取积极措施，立即下发检查整改通知，要求相关市县结合《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》，全面检查梳理资金使用管理中存在的问题和产生问题的原因，并提出限时整改措施。特别要认真对照绩效评价结果进行检查整改。目前，发现6个问题，已在整改中（详见附件）。检查整改情况如下：

### 一、基本情况

财政部下达我省2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金纳入扶贫资金范围979万元，包括：戏曲进乡村项目144万元，其中五指山市21万，临高县33万，白沙县33万，保亭县27万，琼中县30万。贫困地区村文化活动室设备购置项目338万元，其中白沙县100万，保亭县84万，琼中县154万。县级应急广播体系建设497万元，主要用于支持白沙县应急广播系统建设项目。

## 二、存在问题及整改措施

**（一）戏曲进乡村项目。**一是管理制度不健全，未制定具体可行的戏曲进乡村工作方案。如白沙县、临高县、保亭县、琼中县只制定了演出计划表。二是结合当地现实生活创作新编排的剧目较少。如白沙县，戏曲进乡村工作由县民族歌舞展演团负责实施，由于缺乏良好的新老演员交替更换的管理机制，导致高端艺术人才缺失，影响节目制作质量。

**整改措施：**一是认真研究制定具体的戏曲进乡村演出工作方案和演出执行方案。二是积极开展地方戏曲剧目创作，逐步在今后的演出中融入地方戏曲。以上预计2020年2月完成。

**（二）贫困地区村文化室设备购置项目。**一是村文化活动室设备配置项目未按计划完成。如五指山市因文化室建设进程缓慢，今年5月才竣工验收，导致文化室设备配置项目未完成。二是购置的文化服务设备未及时登记入账。如白沙县资产移交清单还未移交至所配备文化器材的行政村。

**整改措施：**一是加快文化室建设。二是尽快整理汇总50个行政村文化活动室文化器材验收、报账材料，移交财务人员报账。以上预计12月底完成。

**（三）县级应急广播体系建设项目。**根据《国家广播电视总局办公厅、财政部办公厅关于实施深度贫困县应急广播体系建设工程有关事项的通知》（广电办发〔2018〕64号）文件精神，我省白沙县启动县级应急广播系统建设项目，中



央下达资金497万元，目前已使用137.72万元。按照应急广播体系建设先覆盖乡镇一级，再覆盖行政村、自然村的工作方式，目前还有10个公共区域点没有安装应急广播系统，少数自然村应急广播接收终端正在安装中。

整改措施：加快推进县广播电视台大楼建设，加快支出进度，完善建设应急广播县级平台，结合实际调整传播方式。预计2020年6月完成。

此外，琼中县还发现2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金地方广播电视覆盖运行维护费专项、公益性场馆免费开放专项资金等其他项目存在资金使用不符合相关规定等问题，已列入此次检查整改清单，一并整改。

附件：海南省2018年中央补助地方公共文化服务体系  
建设专项转移绩效评价结果对照检查整改情况表

